

«УТВЕРЖДАЮ»



Генеральный директор

ООО «Дианик-Эстейт»

Хольнов А.И.

«08» февраля 2018 г.

ПЛАН

работ в многоквартирном доме,
расположенным по адресу г. Химки, ул.Академика Грушина, дом 8
на 2018 г.


Наименование работы	Ориенти р. затраты, тыс. руб.	Испол нител ь	Срок исполн.
<u>Благоустройство территории</u>			
1. Покраска: - металлических конструкций входных групп 400 пог.м.	15,0	СС	Май- Август
2.Закупка цветочной рассады, многолетних кустарников.	12,0	СС	Май- Июнь
Итого	27,0		
<u>Общие работы по дому</u>			
1.Закупка рулонного покрытия в подъездный холл 10 кв.м.	10,0	СС	Январь- Февраль
2.Завоз речного песка в песочницу на детской площадке	5,0	СС	Май
3.Экспертиза ремонта фасада дома	65,0	СС	Январь
4.Завершение работ по наладке систем пожаротушения и дымоудаления	15,0	СС	Май- Август
Итого	95,0		
<u>Подъезд</u>			
1. Замена доводчиков на входных дверях на балконных и лифтовых холлах.	10,0	СС	В течении года
2..Чистка фильтров системы ГВС, ХВС, Отопления. 6 шт.	1,0	СС	Июль- Август
3.Ремонт дверных откосов в лифтовых холлах	3,0	СС	Июнь- Июль
4.Установка козырька над подъемной платформой.	30,0	СС	Май- Июнь
5.Замена ламп освещения в лифтовых квартирных холлах, на паркинге, на пожарно-эвакуационных выходах.	15,0	СС	В течении года
Итого	59,0		

1.Закупка комплекта частотного преобразователяи ремонт насоса подачи ГВС 2 зоны CRE3-11	100,0		Февраль -Март
2.Закупка торцевого уплотнения насоса CRE-5	17,0	Д	Февраль -Март
3.Вызов специалиста КИП по наладке системы автоматики в ИТП	15,0	Д	
Итого	132,0		
<u>Технический этап</u>			
1. Чистка фильтров системы ГВС, ХВС, Отопления 10 шт.	2,0	СС	Июнь- Июль
Итого	2,0		
<u>Противопожарная безопасность</u>			
Закупка пожарных рукавов 52шт.	65,0	СС	Март- Июль
Закупка и установка приводов клапанов пожаротушения 15 шт.	150,0	СС	
Итого	185,0		
Всего	500,0		

Д – работы выполняются физическим лицом или организацией по Договору

СС – работы выполняются Собственными силами, т.е. сотрудниками ООО «Дианик-Эстейт»

Управляющий по МКД ООО «Дианик-Эстейт»

 Гасанов Э.А..